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1. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

O presente Plano de Mobilização Social tem a preocupação de atender as 

diretrizes sobre a participação e controle social estabelecidas na Lei de Saneamento 

Básico, Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, bem como as 

recomendações do Ministério das Cidades e exigências do Termo de Referência do 

Processo Licitatório modalidade Tomada de Preço n° 002/2013, para elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Jataizinho - PMSB e às suas 

peculiaridades e necessidades locais. 

Esta parte do documento apresenta os objetivos e metas do Plano de 

Mobilização Social (PMS), um cronograma para a participação social e uma proposta 

de metodologia e planejamento para realização dos trabalhos. 

A metodologia proposta para a elaboração do PMSB tem como princípio o 

controle social, estabelecido pela Lei n° 11.445/07 (inciso IV, do art. 3º). Para tanto, 

entende-se que deve ser construído coletivamente o conjunto de diretrizes e ações 

para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do município, trata-se de 

um processo coletivo, realizado em conjunto com a população e representantes de 

diferentes segmentos da sociedade, que devem apontar os caminhos e mecanismos 

para o enfrentamento dos problemas relacionados ao saneamento básico no 

município. 

Observa-se ainda que a gestão democrática não possui como objetivo a 

substituição do Estado, porém a abertura deste para os diferentes setores da 

sociedade aumenta o grau de envolvimento da população com a cidade, estado ou 

nação. Fica claro que a abertura de espaços de participação e controle social são 

capazes de produzir cidadãos mais críticos, mais interessados pelo espaço público e 

por tudo que o compõem, portanto, capazes de produzir uma nova cultura política no 

país. 

Assim, para participação da população de Jataizinho, foi desenvolvido um 

Plano de Mobilização Social que visa desenvolver ações para a sensibilização da 

sociedade quanto à importância do PMSB e da necessidade de sua participação no 

processo de construção do Plano. 

A partir de tal definição, o Plano de Mobilização será desenvolvido com os 

seguintes objetivos: 
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1.1. OBJETIVOS E METAS 

 

O Plano de Mobilização Social será desenvolvido com os seguintes 

objetivos: 

• Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico para o 

Município de Jataizinho – PR; 

• Sensibilizar a sociedade quanto à relevância do Plano Municipal 

de Saneamento Básico e sua participação no processo de sua 

elaboração; 

• Envolver a população na discussão das potencialidades e dos 

problemas de saneamento básico no município e suas implicações 

na qualidade de vida; 

• Desenvolver junto a sociedade a noção de responsabilidade 

coletiva na preservação e conservação dos recursos naturais; 

• Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas 

locais, através da manifestação popular, a serem consideradas na 

construção dos diagnósticos e propostas do plano. 

Com esses objetivos, ao incorporar a participação da sociedade no 

processo de elaboração do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas: 

• Considerar as necessidades da sociedade; 

• Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, 

cenários futuros e priorização de programas, projetos e ações, 

compatíveis do ponto de vista técnico e econômico; 

• Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos 

investimentos feitos para adoção de uma política de saneamento 

ambiental no município. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

De acordo com o especificado no Termo de Referência, apresenta-se, a 

seguir, alguns objetivos que visam garantir a efetiva participação da comunidade no 

processo de construção do PMSB: 
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Tabela 1- Objetivos da participação popular, conforme o especificado no Termo de 
Referência. 

Etapas Objetivos da Participação Popular 

Todas as Etapas 

Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social 
Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de 
salubridade ambiental e saneamento básico, e suas implicações 
Sensibilizar a sociedade para a importância de investimentos em saneamento 
básico, os benefícios e vantagens 
Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e na 
conservação dos recursos naturais 
Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental 
Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para o fomento das ações de 
educação ambiental e mobilização social, de forma permanente, com vistas a 
apoiar os programas, projetos e ações de saneamento básico a serem 
implantadas por meio do PMSB 

Diagnóstico 
Técnico-
Participativo 

Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito do Saneamento 
Considerar as características locais e a realidade prática das condições 
econômico-sociais e culturais 
Considerar a realidade prática local das condições de saneamento e saúde em 
complemento às informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos 
prestadores de serviços 

Considerar as formas de organização social da comunidade local 

Prognóstico e 
Planejamento 
Estratégico – 
Cenário de 
Referência 

Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a definição do 
cenário de referência futuro 

Considerar o impacto socioambiental e sanitário dos empreendimentos de 
saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da população 

Programas, 
Projetos e Ações 
para Alcance do 
Cenário de 
Referência 

Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a 
hierarquização da aplicação de programas e seus investimentos 
Considerar o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de 
soluções de saneamento, tendo em conta a cultura, os hábitos e as atitudes em 
nível local 

Etapas 
posteriores: 
Execução, 
avaliação e 
previsão do 
PMSB 

Estimular a prática permanente da participação e mobilização social na 
implantação da política municipal de saneamento básico 

Estimular a criação de novos grupos representativos da sociedade não 
organizada sensibilizados e com conhecimentos mínimos de saneamento básico 
para acompanhar e fiscalizar a execução do PMSB 

Fonte: Termo de Referência para a elaboração do PMSB de Jataizinho. 
 

1.3. ESTRUTURAÇÃO 

 

O Município de Jataizinho tem uma população de 11.868 habitantes, 

sendo assim, a definição das reuniões setoriais do Plano Municipal de Saneamento 

Básico levou em conta uma divisão por setor, visando contemplar todo o território 

municipal, foram dividido em 3 setores, cada um terá 4 eventos de mobilização 

social e 1 conferência municipal que comtemplará todos os setores juntos. 
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A mobilização e participação da Sociedade, no processo de elaboração 

do PMSB de Jataizinho ocorrerão da seguinte forma: 

• Participação do Comitê de Coordenação constituído pelo 

município, durante todo o processo de construção do plano; 

• 12 reuniões setoriais, distribuídas em três setores, abrangendo o 

meio urbano e rural, de forma a possibilitar a presença de toda a 

população do município; 

• No processo de participação da sociedade será realizada uma 

Conferência Pública no término dos trabalhos, com o objetivo de 

tornar público todo conteúdo desenvolvido para o PMSB de 

Jataizinho e principalmente para possibilitar à população quanto às 

críticas e alterações. 

 

As ações de Mobilização Social, desenvolvidas pela DRZ durante a 

implantação do PMSB, estão dispostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Cronograma das ações de mobilização social. 
Nº 

Eventos 
Eventos 

Meses 
Atividades 

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

3 Reuniões 
setoriais 

            Divulgação do 
PMSB 

3 Reuniões 
setoriais 

            
Diagnóstico 

Técnico 
Participativo 

3 Reuniões 
setoriais 

            
Prognóstico e 
Planejamento 

estratégico 

3 Reuniões 
setoriais 

            Plano de Ação 

1 Conferência 
Pública 

            Versão Final 
do PMSB 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
 

Diante do exposto, dentro destas atividades serão contemplados os 

objetivos dos momentos especificados no termo de referência, ou seja, estas 

atividades irão: 

• Introduzir o tema e sensibilizar a comunidade; 

• Inserir conteúdos referentes às questões do saneamento; 

• Definir grupo de representação popular; 
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• Proporcionar a participação comunitária na construção e 

validação de todas as etapas do PMSB;  

• Promover a capacitação quanto às deficiências e 

potencialidades do município, a fim de se elaborar propostas para 

solucionar os problemas locais. 

Esta metodologia de mobilização será adotada pelos Comitês formados 

pelo município, caso seja considerada adequada e apropriada à realidade de 

Jataizinho e ainda suficiente para atingir os objetivos desejados, envolvendo 

diferentes atores sociais e promovendo a participação efetiva de grupos 

representativos da sociedade e a participação da população em geral nestas 

atividades. 

A mobilização para elaboração do PMSB é de competência da DRZ. Os 

Comitês de Coordenação e Executivo darão apoio à contratada no sentido de 

orientar seus técnicos para que a Mobilização Social atinja o maior número de 

munícipes possível. A divulgação será amplamente propagada para que a sociedade 

tenha uma participação efetiva e constante nas atividades programadas. 

O Município de Jataizinho deve disponibilizar as informações sobre o 

PMSB no site da Prefeitura e uma cópia impressa na Administração Pública, bem 

como repassar os documentos necessários aos atores estratégicos, representantes 

eleitos e membros dos Grupos de Trabalho. 

Assim, para que sejam atendidos os objetivos do Plano de Mobilização 

Social do PMSB, os eventos acontecerão na sequência apresentada na tabela a 

seguir, de acordo com os setores de mobilização. 
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Tabela 3 - Eventos por setor de mobilização e por atividade 

Setor de 
mobilização 

Área de abrangência dos 
setores de mobilização 

População 
total 

estimada 
Nº de eventos por etapa 

A 
Sede do Município de 

Jataizinho - Área Central 
 

4.933 

Divulgação do PMSB 

4                                                   
Reuniões 
Setoriais 

Diagnóstico Técnico 
Participativo 

Prognóstico e 
Planejamento estratégico 

Plano de Execução 

B Conjuntos Habitacionais e 
Bairros 6.113 

Divulgação do PMSB 

4                                              
Reuniões 
Setoriais 

Diagnóstico Técnico 
Participativo 

Prognóstico e 
Planejamento estratégico 

Plano de Execução 

C Área Rural e Distritos 822 

Divulgação do PMSB 

4                                              
Reuniões 
Setoriais 

Diagnóstico Técnico 
Participativo 

Prognóstico e 
Planejamento estratégico 

Plano de Execução 
Total Reunião Setorial 12 

Todos os setores 11.868 Todas as Etapas 
1 

Conferência 
Municipal 

Total Eventos 13 
Fonte: Anexo III do Termo de Referência do PMSB de Jataizinho. 

 

 

1.4. REUNIÃO INICIAL 

 

Tendo vencido o processo licitatório que definiu a empresa DRZ 

Geotecnologia e Consultoria como responsável pela realização dos trabalhos 

referentes ao PMSB em Jataizinho, será realizada a reunião inicial, de apresentação, 

para que se estreitem os laços entre os técnicos da Prefeitura e a empresa 

consultora DRZ. Esta é o primeiro contato formal entre a Administração pública e a 

Empresa DRZ.  

Antes da realização da reunião inicial, será enviado aos comitês do PMSB 

está versão inicial do Plano de Trabalho e de Mobilização Social proposta pela 

empresa DRZ, a ser aplicada durante a elaboração do plano.  

Para a realização da reunião recomenda-se ao município convidar técnicos da 

Secretaria de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Habitação, Assistência Social, 
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Secretaria de Obras, Conselhos Municipais, Associações de Moradores, Sindicatos, 

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), representantes da comunidade - 

líderes comunitário, entre outras representações da sociedade civil que existirem no 

município e a população em geral para participar da reunião inicial. 

Nesta reunião deverão estar nomeados os representantes oficiais para a 

formação dos comitês, para que sejam realizadas as seguintes atividades: 

− Apresentação dos membros dos Comitês do PMSB e da equipe técnica 

da DRZ que irão participar da construção do Plano;  

− Apresentação em PowerPoint sobre o PMSB: 

− Explicação sobre o contrato de prestação de serviço entre a Prefeitura 

e a DRZ; 

− Alguns princípios da universalização dos serviços de saneamento 

básico, a que se refere à Lei n° 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010; 

− O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico; 

− Explicação sobre a formação dos comitês e principais funções; 

− Etapas do PMSB e seus objetivos; 

− Apresentação e discussão da versão inicial do Plano de Trabalho e de 

Mobilização Social;  

− Discussão sobre a divulgação do PMSB;  

− A importância da participação popular na construção do PMSB; 

− Eventos Comunitários;  

− Discussão do material de divulgação, formulários de levantamento de 

problemas, propostas e/ou sugestões sobre os serviços de 

saneamento básico; 

− Discussão sobre a disponibilização de recursos humanos da 

administração pública, para o processo de elaboração e conclusão do 

Plano – facilitadores. 

 

No item a seguir serão apresentados a distribuição dos eventos comunitários, 

por etapa, com seus objetivos, público alvo, local do evento e datas previstas.  
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1.5. EVENTOS COMUNITÁRIOS 

 

A distribuição dos eventos do Plano de Mobilização Social divide-se em 13 

eventos, contemplando a realização de 12 reuniões setoriais, divididas em 3 setores, 

com suas respectivas áreas de abrangência mais uma única Conferencia Municipal, 

envolvendo todos os setores. Os eventos comunitários serão divididos em cinco 

fases.   

Na primeira fase serão realizadas 3 reuniões setoriais para divulgação do 

PMSB, uma em cada setor (A, B e C). Na segunda também serão realizadas 1 

reunião em cada setor (3 reuniões totais) para apresentação e discussão do 

diagnóstico técnico-participativo dos sistemas de saneamento básico de Jataizinho. 

Na terceira fase serão realizadas mais 3 reuniões em cada setor (A, B e C), para 

apresentação e discussão do Prognóstico e Planejamento Estratégico, para o 

alcance do cenário de referência. Na quarta fase, novamente serão realizadas 

reuniões em cada setor para apresentação e discussão do Plano de ação do PMSB. 

Por fim, será realizada uma conferência municipal para apresentação, discussão e 

aprovação de todas as etapas do PMSB. 

O processo de mobilização social contemplará as atividades programadas 

conforme previstas nas Tabelas a seguir: 
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Tabela 4 – Primeira Fase dos Eventos Comunitários – Reuniões Setoriais para Divulgação do PMSB. 

Evento Objetivos por Etapa Público alvo Local do Evento/Endereço 
Data/ 
Hora 

1ª
 A

 3
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
 D

O
 P

M
S

B
 

a) Divulgação e apresentação das etapas e dos objetivos 
do PMSB de Jataizinho;                                                                      
b) Sensibilizar, estimular sobre a importância da 
participação na construção e na implementação da 
política municipal de saneamento básico de Jataizinho;                               
c) Construindo o Diagnóstico Participativo - participação 
popular - atividade em grupo (por bairro/ distrito/vila/ 
comunidade, de no máximo 10 pessoas por grupo):                                                                                                       
1º momento - discussão em grupo, sobre a situação do 
saneamento básico no Município, através dos problemas 
levantados;                                  
2º momento: discussão para a elaboração de propostas 
e/ou sugestões para a solução dos problemas 
levantados pelo grupo, através de propostas escritas 
para as questões do saneamento do bairro/vila/distrito;              
3º momento: Eleição de representante pelo grupo, para 
representar o bairro/vila/distrito na Conferência Municipal 
do PMSB;                                                                               
4º momento: Leitura e aprovação dos problemas e 
propostas apresentadas pela comunidade, pelo 
representante eleito de cada grupo - bairro/vila/ distrito;                                                                                                       
5º momento: Realização de Cadastro do representante 
eleito pelo grupo para representar a comunidade na 
Conferência Municipal do PMSB, para a consolidação 
das diretrizes, dos objetivos, das metas e das ações 
propostas no Plano de Saneamento. 

Setor A 
 

Local: Casa da Amizade – Rua Joaquim 
Francisco Lopes, 321 

24/04/2014 
(Quinta-Feira) 

As 18:30h 

Setor B 
Local: Igreja católica vila Frederico 
Lucarevisk – Ta. Santa Catarina S/N  
 

29/04/2014 
(Terça-Feira) 

As 18:30h 

Setor C 
Local: Seção Tigrinho – Salão festas 
 

30/04/2014 
(Quarta-feira) 

As 15:00h 
 

Fonte: 
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Tabela 5 – Segunda Fase dos Eventos Comunitários– Diagnóstico Técnico-Participativo. 

Evento Objetivos por Etapa Público alvo Local do Evento/Endereço 
Data/ 
Hora 

4ª
 A

 6
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 
S

E
T

O
R

IA
L

 
D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

 
T

É
C

N
IC

O
-

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
O

 

Leitura Comunitária e Leitura Técnica: 
a) Apresentação e discussão da sistematização 
das propostas levantadas por Reunião Setorial e 
do diagnóstico realizado dos sistemas de 
saneamento básico. 

Setor A 
 

Local: Casa da Amizade – Rua Joaquim 
Francisco Lopes, 321 

06/06/2014 
as 18:30h 

Setor B 
Local: Igreja católica vila Frederico Lucarevisk 
– Ta. Santa Catarina S/N  
 

10/06/2014 
as 18:30h 

Setor C 
Local: Seção Tigrinho – Salão festas 
 

11/06/2014 
as 15:00h 

Fonte: 
 
 
 
Tabela 6– Terceira Fase dos Eventos Comunitários – Reuniões Setoriais– Prognóstico e Planejamento estratégico  

Evento Objetivos por Etapa Público alvo Local do Evento/Endereço 
Data/ 
Hora 

7ª
 A

 9
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

P
R

O
G

N
Ó

S
T

IC
O

 E
 

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

 

a) Apresentação da Prospectiva e Planejamento 
Estratégico dos sistemas de saneamento básico, para 
o alcance do cenário de referência. 
 

Setor A 
 

Local: Casa da Amizade – Rua Joaquim 
Francisco Lopes, 321 

15/07/2014 
as 18:30h 

Setor B 
Local: Igreja católica vila Frederico Lucarevisk 
– Ta. Santa Catarina S/N  
 

16/07/2014 
as 18:30h 

Setor C 
Local: Seção Tigrinho – Salão festas 
 

17/07/2014 
as 15:00h 

Fonte:  
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Tabela 7 - Quarta Fase dos Eventos Comunitários –Plano de Execução 

Evento Objetivos por Etapa Público alvo Local do Evento/Endereço 
Data/ 
Hora 

10
ª 

A
 1

2ª
 

R
E

U
N

IÃ
O

 
S

E
T

O
R

IA
L

 
- 

P
L

A
N

O
 D

E
 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 a) Apresentação do Plano de Execução dos projetos, 
programas e ações prioritários para o Município; 
b) Discussão e participação da comunidade para 
validação do Plano de Execução, para o alcance do 
cenário de referência. 

Setor A 
 

Local: Casa da Amizade – Rua Joaquim 
Francisco Lopes, 321 

19/08/2014 
as 18:30h 

Setor B Local: Igreja católica vila Frederico Lucarevisk 
– Ta. Santa Catarina S/N  

20/08/2014 
as 18:30h 

Setor C Local: Seção Tigrinho – Salão festas 
21/08/2014 
as 15:00h 

Fonte:  
 

Tabela 8 - Quinta Fase dos Eventos Comunitários - Conferência Municipal - Versão Final do PMSB 

Evento Objetivos por Etapa Público alvo Local do Evento/Endereço 
Data/ 
Hora 

1ª
 C

O
N

F
E

R
Ê

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 
 D

O
 P

M
S

B
 D

E
 J

A
T

A
IZ

IN
H

O
 

V
E

R
S

Ã
O

 F
IN

A
L

 D
O

 P
M

S
B

 

a. Apresentação do PMSB de Jataizinho com todas as 
etapas desenvolvidas e ênfase nas últimas etapas 
definidas; 
b. Validação dos Objetivos, Metas e Ações;                                                                                   
c. Aprovação Final do Plano e Deliberação. 

Toda população;                          
Todos os Setores (A, B 
e C). 

Local: Casa da Amizade – Rua Joaquim 
Francisco Lopes, 321 

23/09/2014 

Fonte: 
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1.5.1. Funcionamento Das Reuniões Setoriais e Conferência Pública 

 

As Reuniões Setoriais e a Conferência Pública ocorrerão conforme 

apresentadas nas Tabelas 4 a 8, seguindo o detalhamento dado com relação ao 

número de eventos por etapa, público alvo, local, data, horário, área de abrangência, 

objetivos por etapa e responsabilidades referentes a execução do Plano de 

Mobilização Social.  No entanto, devem-se considerar alguns aspectos adicionais 

quanto a realização das quatro primeiras reuniões setoriais para divulgação do 

PMSB em relação aos seus objetivos e eleição dos representantes dos grupos: 

• A inscrição será feita por meio de lista de presença, com a devida 

identificação e consulta à lista dos participantes das Reuniões Setoriais 

anteriores (para isso, a cada Reunião Setorial realizada, os nomes dos 

participantes serão lançados numa lista única para a consulta); 

• Os presentes poderão ser divididos em grupos de no máximo 10 

pessoas para discussão e levantamento de propostas na primeira 

etapa das Reuniões Setoriais; 

• Todos os presentes, desde que moradores de Jataizinho e idade 

mínima de 16 anos, terão direito a voto e poderão se candidatar a 

função de representante do grupo; 

• As propostas poderão ser apresentadas, nas formas oral ou escrita, e 

deverão ser aprovadas e constar na segunda etapa das Reuniões 

Setoriais, assim como na Conferência Pública; 

• O tempo para intervenção oral dos presentes será limitado em três 

minutos; 

• Os candidatos serão escolhidos pelos demais presentes do grupo. 

 

1.5.1.1 Primeira Fase dos Eventos Comunitários - Reuniões Setoriais para 

Divulgação do PMSB 

 

Nesta primeira fase serão realizadas três reuniões setoriais, uma envolvendo 

o Setor A, outra o Setor B, e a ultima o Setor C. Estas três primeiras reuniões tem 

por objetivo, divulgar e apresentar o que é o Plano Municipal de Saneamento 

Básico; as etapas e os objetivos do PMSB, a metodologia usada para a construção 
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do Plano de Trabalho e de Mobilização Social; sensibilizar e estimular a população 

sobre a importância da participação popular na construção e na implementação da 

política municipal de saneamento básico de Jataizinho.  

Após, para a construção do Diagnóstico Técnico Participativo, será realizada 

discussão em grupo, com apoio de mediadores, sobre a situação do saneamento 

básico local, através dos problemas apontados pelos grupos, com elaboração de 

propostas e/ou sugestões, escrita ou oral, para a solução dos problemas levantados 

sobre as questões do saneamento no município.  

Em seguida será eleito pelos grupos um representante para representar o 

setor/bairro/vila/distrito na Conferência Municipal do PMSB. Após a eleição será 

realizada a leitura e aprovação dos problemas e propostas apresentadas pela 

comunidade, pelo representante eleito de cada grupo. Por último será realizada a 

inscrição dos representantes da comunidade para a Conferência Municipal do 

PMSB, para a consolidação das diretrizes, dos objetivos, das metas e das ações 

propostas no Plano de Saneamento. 

Os problemas e propostas serão sistematizadas pela empresa consultora e 

inseridas no diagnóstico dos sistemas de saneamento básico do PMSB de 

Jataizinho.   

A seguir serão apresentadas as tabelas com os meios necessários para a 

realização das três primeiras reuniões e a de programação: 

 

Tabela 9 - Meios necessários para a realização da 1ª a 3ª Reunião Setorial – 
Divulgação do PMSB. 

Evento Atividade Meios 
Prazo              
(Dias úteis) 

Responsável 

1ª
 A

 3
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 T

É
C

N
IC

O
 P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

O
 

Convocação dos 
Comitês                                       

Envio de convite, e-mail 
aos Comitês e aos líderes 

comunitários, e outros 
meios que julgar 

necessário; 

10 dias antes 
do evento Comitês (CE/CC) 

Disponibilização na 
Administração 
Pública do Plano de 
Trabalho e de 
Mobilização Social 

Site da Prefeitura para 
consulta e sugestão 

(versão preliminar até a 
versão final do PMSB); 

10 dias antes 
do evento 

DRZ/CE/CC Material impresso na 
administração pública 

(versão preliminar até a 
final do PMSB) para 
consulta e sugestão 

10 dias antes 

Escolha do local 
adequado para a 
realização da 
reunião setorial  

Agendamento do local para 
a realização da reunião 

setorial 

30 dias antes 
do evento DRZ/CE/CC 
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Disponibilização de 
recursos humanos 

Facilitadores 
disponibilizados da 

administração pública para 
a construção do PMSB; 

Em todas as 
fases 

Comitês do 
PMSB/DRZ 

Elaboração do 
material de 
divulgação 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas, texto 
para divulgação em Rádio; 

30 dias antes 
do evento 

DRZ 

Validação do 
material de 
divulgação do PMSB 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas, texto 
para divulgação em Rádio; 

2 dias Comitês (CE/CC) 

Divulgação dos 
eventos 

Site da Prefeitura; 
10 dias antes 

do evento 
Comitês (CE/CC) 

Jornal 
15 dias antes 

do evento 
Comitês (CE/CC) 

Rádio; 
5 dias antes do 

evento 
DRZ 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas; 

15 dias antes 
do evento 

DRZ 

Notebook; 
Projetor multimídia (data 

show); 
Lista de Presença; 

Formulário para 
apresentação de 

Problemas e Propostas 
sobre os quatro eixos do 

saneamento básico; 
Formulário - Cadastro para 
os Representantes eleitos 

na reunião; 
Canetas (1 caixa). 

 DRZ 

Telão; 
Caixa de som; 

Microfone; 
Crachá para identificação 

dos membros dos Comitês; 

10 dias antes 
do evento DRZ 

Elaboração da 
apresentação PowerPoint  DRZ 

Validação da 
apresentação PowerPoint 2 dia CE/CC 

Condução dos 
eventos Reuniões Setoriais  DRZ-CE/CC 

Apresentação Reuniões Setoriais  DRZ  
 

Registro das 
reuniões setoriais 

Registro fotográfico  DRZ 
Relatório das reuniões  DRZ 

Ajustes do PMS  7 dias 
DRZ 

Versão final do PMS 
Site da Prefeitura e cópia 

impressa na Administração 
Publica 

 
DRZ/CE/CC 
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Tabela 10 - Programação da 1ª a 3ª Reunião Setorial – Divulgação do PMSB. 
Evento 
 Tempo Programação  Responsável 

1ª
 A

 3
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
 D

O
 P

M
S

B
 

5min 
Abertura;  
Apresentação dos Comitês do PMSB e da DRZ; Coordenador do PMSB 

 

 

 

20min 

 

Apresentação resumida:  
- O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico;  
- Etapas do Plano e seus objetivos;  
- Apresentação da metodologia para a elaboração do 
PMSB: Plano de Trabalho e de Mobilização Social;                                                                 
- Explicação sobre a atividade em grupo – discussão 
sobre a situação do saneamento básico no Município; 
Esclarecimento sobre os seguintes materiais: 
Formulários: - Propostas e/ou sugestões para a 
solução dos problemas apontados pela comunidade;  
Cadastro para inscrição de representantes da 
comunidade eleitos para a Conferência do Plano; 

DRZ  

10min 
Questionamentos/Considerações sobre o PMSB 
(tempo para intervenção é de 3min) 

Comunidade/ Comitês 
/DRZ 

 

50min 

 

Atividade em grupo: 
- Formação dos grupos (setor/bairro/ distrito/vila/ 
comunidade - no máximo 10 pessoas por grupo) para:      
• Discussão sobre a situação do saneamento 

básico no Município, através dos problemas 
levantados; 

• Discussão para a elaboração de propostas e/ou 
sugestões;    

• Leitura Comunitária - Apresentação dos 
problemas e propostas pelo representante de 
cada grupo; 

 

Comunidade/ 
DRZ/Comitês 

5min 
- Eleição para representante do PMSB na 
Conferência Municipal do PMSB;         Comunidade 

10min 
- Leitura dos problemas e propostas apontadas pela 
comunidade, pelo representante eleito de cada grupo;       Representante e leito/ 

Comunidade 

5min 
Inscrição dos representantes eleito para representar a 
comunidade na Conferência Municipal do PMSB; 

Comunidade/ 
DRZ/Comitês 

5min Encerramento Coordenador do PMSB 
 

1.5.1.2 Segunda Fase dos Eventos Comunitários - Reuniões Setoriais– Diagnóstico 

Técnico-Participativo do PMSB de Jataizinho 

 

Nesta fase serão realizadas 3 Reuniões Setoriais, que tem por objetivo, a 

apresentação, em PowerPoint, para discussão comunitária e validação, do 

diagnóstico para os quatro eixos do saneamento básico. 

As críticas, sugestões e possíveis soluções dos problemas levantados 

durante a realização dessas reuniões serão analisadas tecnicamente, e os pontos 

que forem considerados válidos, serão inseridos na versão final do relatório do 

diagnóstico dos sistemas de saneamento básico 
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A seguir será apresentada a tabela com os Meios necessários para a 

realização da quarta a sexta reunião: 

 

Tabela 11– Meios necessários para a realização da 4ª a 6ª Reunião Setorial – 
Divulgação e Apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB de 
Jataizinho. 
Evento 

 
Atividade Meios 

Prazo              
(Dias úteis) 

Responsável 

4ª
 A

 6
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 T

É
C

N
IC

O
 P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

O
 

Convocação dos 
Comitês                                       

Envio de convite, e-mail 
aos Comitês e aos líderes 

comunitários, e outros 
meios que julgar 

necessário; 

10 dias antes 
do evento Comitês (CE/CC) 

Disponibilização do 
Diagnóstico Técnico 
Participativo  

Site da Prefeitura para 
consulta e sugestão 

(versão preliminar até a 
versão final do PMSB); 

10 dias antes 
do evento  

Material impresso na 
administração pública 

(versão preliminar até a 
final do PMSB) para 
consulta e sugestão 

10 dias antes DRZ/CE/CC 

Escolha do local 
adequado para a 
realização da 
reunião setorial  

Agendamento do local para 
a realização da reunião 

setorial 

30 dias antes 
do evento DRZ/CE/CC 

Disponibilização de 
recursos humanos 

Facilitadores 
disponibilizados da 

administração pública para 
a construção do PMSB; 

Em todas as 
fases 

Comitês do 
PMSB/DRZ 

Elaboração do 
material de 
divulgação 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas, texto 
para divulgação em Rádio; 

30 dias antes 
do evento 

DRZ 

Validação do 
material de 
divulgação do PMSB 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas, texto 
para divulgação em Rádio; 

2 dias 
CE/CC 

Divulgação dos 
eventos 

Site da Prefeitura; 
10 dias antes 

do evento 
CE/CC 

Jornal 
15 dias antes 

do evento 
CE/CC 

Rádio; 
5 dias antes do 

evento 
DRZ 

Banner, folders, faixas, 
cartilha sobre o PMSB, 

texto para divulgação em 
Rádio; 

15 dias antes 
do evento 

DRZ 

Disponibilização de 
recursos materiais 

Telão; 
Caixa de som; 

Microfone; 
Crachá para identificação 

dos membros dos Comitês; 

10 dias antes 
do evento 

DRZ 

Notebook; 
Projetor multimídia (data 

 DRZ 
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show); 
Lista de Presença; 

Formulário para 
apresentação de 

Problemas e Propostas 
sobre os quatro eixos do 

saneamento básico; 
Formulário - Cadastro para 
os Representantes eleitos 

na reunião; 
Canetas (1 caixa); 

Elaboração da 
apresentação PowerPoint  DRZ 

Validação da 
apresentação PowerPoint 2 dias CE/CC 

Condução dos 
eventos Reuniões Setoriais  DRZ-CE/CC 

Apresentação Reuniões Setoriais  DRZ 
 

Registro das 
reuniões setoriais 

Registro fotográfico  DRZ 
Relatório das reuniões  DRZ 

Ajustes Relatório 
Diagnóstico  7 dias 

DRZ 

Versão final do 
Relatório 
Diagnóstico 

Site da Prefeitura e cópia 
impressa na Administração 

Publica 
 

DRZ/CE/CC 

 

Essas 3 Reuniões Setoriais tem a seguinte programação: 

 

Tabela 12– Programação da 4ª a 7ª Reunião Setorial – Divulgação e Apresentação 
do Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB de Jataizinho. 
Evento 
 Tempo Programação  Responsável 

4ª
 A

 6
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 T

É
C

N
IC

O
-P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

O
 

5min 
Abertura;  
Apresentação dos Comitês do PMSB e da DRZ; Coordenador do PMSB 

 

 

 

40min 

 

Apresentação resumida:  
- O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico;  
- Etapas do Plano e seus objetivos;  
- Apresentação da metodologia para a elaboração do 
PMSB: Plano de Trabalho e de Mobilização Social;                                                                 
- Apresentação do diagnóstico realizado dos sistemas 
de saneamento básico; 
- Explicação sobre a atividade em grupo – discussão 
sobre a situação do saneamento básico no Município; 
Esclarecimento sobre os seguintes materiais: 
Formulários: - Propostas e/ou sugestões para a 
solução dos problemas apontados pela comunidade;  
Cadastro para inscrição de representantes da 
comunidade eleitos para a Conferência do Plano; 

DRZ  

10min Questionamentos/Considerações quanto as Etapa III 
apresentada (tempo para intervenção é de 3min) 

Comunidade/ Comitês 
/DRZ 

 

Atividade em grupo: 
- Formação dos grupos (setor/bairro/ distrito/vila/ 
comunidade - no máximo 10 pessoas por grupo)  
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40min 

 

para:       
• Discussão sobre a situação do saneamento 

básico no Município, através dos problemas 
levantados; 

• Discussão para a elaboração de propostas e/ou 
sugestões;    

• Leitura Setorial - Apresentação dos problemas e 
propostas pelo representante de cada grupo; 

Comunidade/ 
DRZ/Comitês 

5min 
- Eleição para representante do PMSB na 
Conferência Municipal do PMSB;          Comunidade 

10min 
- Leitura dos problemas e propostas apontadas pela 
comunidade, pelo representante eleito de cada grupo;        Representante e leito/ 

Comunidade 

5min 
Inscrição dos representantes eleito para representar a 
comunidade na Conferência Municipal do PMSB; Comunidade/ 

DRZ/Comitês 

5min Encerramento Coordenador do PMSB 
 

Após estas reuniões será elaborado o Relatório do Diagnóstico Técnico 

Participativo, o qual ficará disponível no site da Prefeitura, e uma versão impressa 

ficará à disposição na Administração Pública até a versão final do PMSB.   

 

1.5.1.3 Terceira Fase dos Eventos Comunitários - Reuniões Setoriais - Prognóstico 

e Planejamento Estratégico 

 

Na terceira fase das Reuniões Setoriais (da sétima a nona) será apresentado 

e discutido junto às comunidades, a prospectiva e planejamento estratégico para os 

sistemas de saneamento básico envolvendo os objetivos e metas, projetos e ações 

prioritários para o Município, para o alcance do cenário de referência, propostas pela 

empresa de Consultoria DRZ.  

Nestas reuniões serão consideradas as sugestões, criticas, em relação ao 

produto desenvolvido, as quais após análise técnica serão ou não inseridas no 

relatório final do prognóstico dos sistemas de saneamento básico.  

Após está etapa, será elaborado o Relatório de Prognóstico, que ficará 

disponível tanto em forma impressa como no site da Prefeitura, para consulta e 

sugestões, para que todos possam ter acesso às informações sobre o PMSB. O 

relatório ficará disponível no site da Prefeitura até a versão final do PMSB. 

A Tabela a seguir apresenta os meios necessários para a realização das 

reuniões referente à terceira fase PMSB de Jataizinho. 
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Tabela 13– Meios necessários para a realização da 7ª a 9ª Reunião Setorial do 
PMSB de Jataizinho. 

Evento Atividade Meios 
Prazo              
(Dias úteis) 

Responsável 

7ª
 A

 9
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

P
R

O
G

N
Ò

S
T

IC
O

 E
 P

L
A

N
E

JA
M

E
N

T
O

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

Convocação dos 
Comitês                                       

Envio de convite, e-mail aos 
Comitês e aos líderes 

comunitários, e outros meios 
que julgar necessário; 

10 dias antes do 
evento 

Comitês 
(CE/CC) 

Disponibilização do 
Prognóstico  

Site da Prefeitura para 
consulta e sugestão (versão 
preliminar até a versão final 

do PMSB); 

10 dias antes do 
evento  

Material impresso na 
administração pública (versão 

preliminar até a final do 
PMSB) para consulta e 

sugestão 

10 dias antes DRZ/CE/CC 

Escolha do local 
adequado para a 
realização da reunião 
setorial  

Agendamento do local para a 
realização da reunião setorial 

30 dias antes do 
evento DRZ/CE/CC 

Disponibilização de 
recursos humanos 

Facilitadores disponibilizados 
da administração pública para 

a construção do PMSB; 

Em todas as 
fases 

Comitês do 
PMSB/DRZ 

Elaboração do 
material de 
divulgação 

Banner, folders, cartilha sobre 
o PMSB, faixas, texto para 

divulgação em Rádio; 

30 dias antes do 
evento 

DRZ 

Validação do material 
de divulgação do 
PMSB 

Banner, folders, cartilha sobre 
o PMSB, faixas, texto para 

divulgação em Rádio; 
2 dias Comitês 

(CE/CC) 

Divulgação dos 
eventos 

Site da Prefeitura; 
10 dias antes do 

evento 
Comitês 
(CE/CC) 

Rádio; 
5 dias antes do 

evento 
DRZ 

Banner, folders, cartilha sobre 
o PMSB, faixas, texto para 

divulgação em Rádio; 

15 dias antes do 
evento 

DRZ 

Disponibilização de 
recursos materiais 

Telão; 
Caixa de som; 

Microfone; 
Crachá para identificação dos 

membros dos Comitês; 

10 dias antes do 
evento 

DRZ 

Notebook; 
Projetor multimídia (data 

show); 
Lista de Presença; 
Canetas (1 caixa); 

 DRZ 

Elaboração da 
apresentação PowerPoint  DRZ 

Validação da 
apresentação PowerPoint 2 dia CE/CC 

Condução dos 
eventos Reuniões Setoriais  DRZ-CE/CC 

Apresentação Reuniões Setoriais  DRZ 
 

Registro das reuniões Registro fotográfico  DRZ 
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setoriais Relatório das reuniões  DRZ 
Ajustes Relatório do 
Prognóstico  7 dias 

DRZ 

Versão final do 
Relatório do 
Prognóstico 

Site da Prefeitura e cópia 
impressa na Administração 

Publica 
 

DRZ/CE/CC 

 

Apresentamos a seguir a programação das reuniões setoriais referente ao 

Prognóstico do PMSB de Jataizinho, conforme Tabela abaixo. 

 

Tabela 14 - Programação das Reuniões Setoriais para apresentação. 

Evento 
Tempo Programação  Responsável 

7ª
 A

 9
ª 

R
E

U
N

IÃ
O

 S
E

T
O

R
IA

L
 

P
R

O
G

N
Ó

S
T

IC
O

 A
 E

 P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

5min 

Abertura; 
Apresentação dos 
Comitês do PMSB; e da 
DRZ 

Coordenador do PMSB 

50min 

 

Apresentação resumida:  
- O que é o Plano 
Municipal de 
Saneamento Básico;  
- Etapas do Plano e seus 
objetivos;  
- Apresentação resumida 
do diagnóstico realizado 
dos sistemas de 
saneamento básico; 
- Apresentação e 
discussão junto às 
comunidades das 
prospectivas e 
planejamento para os 
sistemas de saneamento 
básico envolvendo os 
objetivos e metas, 
projetos e ações 
prioritários para o 
Município. 

DRZ 

10min 

Questionamentos/Consid
erações quanto (tempo 
para intervenção é de 
3min) 

Comunidade/ Comitês 
/DRZ 

5min Encerramento Coordenador do PMSB 

 

1.5.1.4 Quarta Fase dos Eventos Comunitários - Reuniões Setoriais– Plano de 

Execução do PMSB de Jataizinho 
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Nas Reuniões Setoriais da Quarta Fase será apresentado e discutido junto as 

comunidades o Plano de Execução dos projetos, programas e ações prioritários para 

o Município, para o alcance do cenário de referência. 

Nestas reuniões, as sugestões, críticas e possíveis soluções para os 

problemas levantados em relação ao produto desenvolvido, serão analisados 

tecnicamente, e os pontos que forem considerados válidos, serão inseridos na 

versão final do Relatório do Plano de Execução. 

O Relatório do Plano de Execução ficará disponível tanto em forma impressa 

como no site da Prefeitura, até a versão final do PMSB, para consulta e sugestões, 

para que todos possam ter acesso às informações sobre o PMSB.  

As Tabelas a seguir apresentam os meios necessários para a realização das 

reuniões setoriais e a programação referente à Quarta do PMSB de Jataizinho. 

 

Tabela 15- Meios necessários para a realização das Reuniões Setoriais da Quarta 
Fase do PMSB. 

Evento 
 

Atividade Meios 
Prazo              
(Dias úteis) 

Responsável 

10
ª 

A
 1

2ª
 R

E
U

N
IÃ

O
 S

E
T

O
R

IA
L

 
 

Convocação 
dos Comitês                                       

Envio de convite, e-mail aos 
Comitês e aos líderes 

comunitários, e outros meios 
que julgar necessário; 

10 dias antes 
do evento Comitês (CE/CC) 

Disponibilizaçã
o do Plano de 
Execução  

Site da Prefeitura para 
consulta e sugestão (versão 
preliminar até a versão final 

do PMSB); 

10 dias antes 
do evento  

Material impresso na 
administração pública 

(versão preliminar até a final 
do PMSB) para consulta e 

sugestão 

10 dias antes DRZ/CE/CC 

Escolha do 
local adequado 
para a 
realização da 
reunião setorial  

Agendamento do local para 
a realização da reunião 

setorial 

30 dias antes 
do evento DRZ/CE/CC 

Disponibilizaçã
o de recursos 
humanos 

Facilitadores 
disponibilizados da 

administração pública para a 
construção do PMSB; 

Em todas as 
fases 

Comitês do 
PMSB/DRZ 

Elaboração do 
material de 
divulgação 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas, texto 
para divulgação em Rádio; 

30 dias antes 
do evento 

DRZ 

Validação do 
material de 
divulgação do 
PMSB 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas, texto 
para divulgação em Rádio; 

2 dias Comitês (CE/CC) 

Divulgação dos 
eventos 

Site da Prefeitura; 
10 dias antes 

do evento 
Comitês (CE/CC) 
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Rádio; 
5 dias antes 
do evento 

DRZ 

Banner, folders, cartilha 
sobre o PMSB, faixas 

15 dias antes 
do evento 

DRZ 

Disponibilizaçã
o de recursos 
materiais 

Telão; 
Caixa de som; 

Microfone; 
Crachá para identificação 

dos membros dos Comitês; 

10 dias antes 
do evento 

DRZ 

Notebook; 
Projetor multimídia (data 

show); 
Lista de Presença; 
Canetas (1 caixa); 

 DRZ 

Elaboração da 
apresentação PowerPoint  DRZ 

Validação da 
apresentação PowerPoint 2 dia CE/CC 

Condução dos 
eventos Reuniões Setoriais  DRZ-CE/CC 

Apresentação Reuniões Setoriais  DRZ 
 

Registro das 
reuniões 
setoriais 

Registro fotográfico  DRZ 

Relatório das reuniões  DRZ 

Ajustes 
Relatório Plano 
de Execução 

 7 dias 
DRZ 

Versão final do 
Relatório Plano 
de Execução 

Site da Prefeitura e cópia 
impressa na Administração 

Publica 
 

DRZ/CE/CC 

 

Tabela 16– Programação das Reuniões Setoriais da Quarta Fase. 
Evento 

 Tempo Programação  Responsável 

10
ª 

A
 1

2ª
 R

E
U

N
IÃ

O
 S

E
T

O
R

IA
L

 
 

5min 
Abertura; 
Apresentação dos Comitês do PMSB; e da DRZ Coordenador do 

PMSB 

 

 

50min 

 

- Apresentação resumida: do que foi apresentado e 
discutido junto às comunidades; prospectiva e 
planejamento para os sistemas de saneamento básico 
envolvendo os objetivos e metas, projetos e ações 
prioritários para o Município; 
- Apresentação do Plano de Execução para o alcance 
do cenário de referência. 

DRZ 

10min Questionamentos/Considerações quanto as Etapas 
apresentadas (tempo para intervenção é de 3min) 

Comunidade/ 
Comitês /DRZ 

5min Encerramento Coordenador do 
PMSB 
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1.5.1.5 Quinta Fase dos Eventos Comunitários - Conferência Municipal do PMSB 

 

Nesta última fase será realizada uma conferência para a apresentação da 

versão final do PMSB de Jataizinho, com todas as etapas aprovadas anteriormente, 

através de relatórios. 

Este material será disponibilizado no site e na Administração Pública, para as 

últimas consultas e sugestões, permitindo o acesso a toda população. 

A conferencia municipal para apresentação da versão final do PMSB deverá 

ser amplamente divulgada, através dos meios relacionado na Tabela 17. 

Para a realização da Conferencia do PMSB será utilizado os seguintes meios, 

conforme segue: 

 

Tabela 17- Meios necessários para a realização da Conferência. 
Evento 

 
 
Atividade 

Meios necessários a realização 
dos Eventos 

Prazo Responsável 

C
O

N
F

E
R

Ê
N

C
IA

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

O
 P

M
S

B
 D

E
 J

A
T

A
IZ

IN
H

O
 

Convocação dos 
Comitês do PMSB e 
dos representantes 
eleitos nas Reuniões 
Setoriais                                     

Envio de convite, e-mail aos 
Comitês, aos representantes 

eleitos nas reuniões setoriais e 
aos líderes comunitários, e outros 

meios que julgar necessário; 

10 dias 
antes do 
evento 

Comitês 
(CE/CC) 

Disponibilização da 
versão preliminar do 
PMSB com todas as 
etapas 

Site da Prefeitura para consulta e 
sugestão; 

10 dias 
antes do 
evento 

 

Impresso na Administração 
Pública para consulta e sugestões; 

10 dias 
antes DRZ/CE/CC 

Escolha do local 
adequado para a 
realização da reunião 
setorial 

Local adequado para a realização 
da Conferência com no mínimo um 

mês antes do evento (de fácil 
acesso); 

30 dias 
antes do 
evento 

DRZ/CE/CC 

Disponibilização de 
recursos humanos 

Facilitadores disponibilizados da 
administração pública para a 

construção do PMSB; 

Em todas 
as fases 

Comitês do 
PMSB/DRZ 

Elaboração e 
confecção do material 
de divulgação  

Banner, folders, cartilha sobre o 
PMSB, faixas, texto para 

divulgação em Rádio; 

30 dias 
antes do 
evento 

DRZ 

Validação do material 
de divulgação do 
PMSB  

Banner, folders, cartilha sobre o 
PMSB, faixas, texto para 

divulgação em Rádio; 
2 dias Comitês 

(CE/CC) 

Divulgação dos 
eventos 
 

Site; 
10 dias 

antes do 
evento 

Comitês 
(CE/CC) 

Rádio; 
5 dias 

antes do 
evento 

DRZ 

Jornal 
15 dias 

antes do 
evento 

Comitês 
(CE/CC) 

Banner, folders, cartilha sobre o 
PMSB, faixas, texto para 

divulgação em Rádio; 

20 dias 
antes do 
evento 

DRZ 
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Disponibilização de 
recursos materiais 

Telão; 
Caixa de som; 

Microfone; 
Crachá para identificação dos 

membros dos Comitês; 

10 dias 
antes do 
evento 

DRZ 

Notebook; 
Projetor multimídia (data show); 

Lista de Presença; 
Canetas (1 caixa); 

 DRZ/Comitês 

Elaboração da 
apresentação PowerPoint  DRZ 

Validação da 
apresentação PowerPoint 2 dia CE/CC 

Condução do evento Conferência  DRZ-CE/CC 

Apresentação Conferência  DRZ 

Registro do evento 
Registro fotográfico  DRZ 

Ata  DRZ 

Ajustes da Versão 
Final do PMSB   10 dias DRZ 

Versão final do PMSB 
com todas as etapas 

Site da Prefeitura e cópia impressa 
na Administração Publica 10 dias DRZ 

 

A programação da Conferência será de acordo com a Tabela a seguir: 

 
Tabela 18– Programação da Conferência Municipal do PMSB: 

 

 

Evento/ 
Etapa Tempo Programação  Responsável 

C
O

N
F

E
R

Ê
N

C
IA

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

O
  

P
M

S
B

 D
E

 J
A

T
A

IZ
IN

H
O

   
 

10min 
Abertura;                                                   

Apresentação dos Comitês do PMSB; e da DRZ 

Coordenador 
do PMSB 

20min Apresentação do processo participativo na construção do 
PMSB; DRZ 

60min 

 

Apresentação resumida do PMSB de Jataizinho com todas 
as etapas desenvolvidas e ênfase nas últimas etapas 
definidas: 

− Apresentação resumida do Diagnóstico e do 
Prognóstico; 

− Aprovação Final do Plano e Deliberação. 

DRZ 

25min 
 

Participação Popular: 
- Discussão, questionamentos, criticas, sugestões e 
considerações em relação à versão do produto elaborado 
(tempo para intervenção é de 3min) 

Comunidade/co
mitês/DRZ 

5min Encerramento Comitês /DRZ 
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2. METODOLOGIA PARA A MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

No papel de instituição promotora do PMSB e, tendo em vista os diferentes 

níveis de conhecimento da população, sobre os temas que serão discutidos ao longo 

da elaboração do plano, cabe à Prefeitura Municipal instigar a participação da 

população por meio de campanha sobre a importância da definição de uma política 

de saneamento para o município.   

A mobilização popular consiste no trabalho de aproximação dos grupos 

sociais de interesse e sensibilização da população em geral por meio de reuniões 

específicas, além do trabalho de divulgação das atividades de elaboração do PMSB.  

A mobilização deverá ser realizada junto às lideranças populares, 

associações de classes, entidades atuantes no Município, organizações não 

governamentais, comunidade em geral, de forma a representar os vários segmentos 

da sociedade, que poderão ser informados das reuniões setoriais do PMSB através 

de banner, faixa, folder, panfletos, concites, cartazes, divulgação em jornal, rádio, e-

mails, no site da Prefeitura, nas igrejas, escolas, universidades, associações de 

moradores, sindicatos, Conselhos Municipais, CRAS, Unidades Básicas de Saúde, 

entre outros, desde que este processo tenha sido pactuado no plano de trabalho 

aprovado pela FUNASA, para que dessa maneira, a notícia de que está se 

desenvolvendo um Plano de Saneamento Básico atinja toda a população. 

Desta forma entende-se que a mobilização busca estimular a participação da 

população por meio da divulgação do conteúdo do Plano oportunizando o debate, a 

reflexão sobre a realidade local. 

A seguir será apresentada as atividades de acordo com cada evento, relativo 

a elaboração do Plano de Mobilização Social. 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, GRUPOS SOCIAIS, LÍDERES 

COMUNITÁRIOS QUE COMPÕEM A COMUNIDADE 

 

Para a realização das atividades que compõem o Plano de Mobilização Social 

recomenda-se a indicação de agentes públicos, entre eles, assistente social, 

agentes da vigilância sanitária, da Saúde, do Meio Ambiente, da Habitação, entre 

outros, para auxiliar nas ações de desenvolvimento do Plano. Deverão também ser 
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identificados líderes comunitários que poderão ajudar no desenvolvimento das ações 

do PMS. 

Em Jataizinho foram identificados as associações de moradores que são 

elementos-base para a mobilização social, conforme segue: 

 

Tabela 19 – Segmentos sociais e Organizações Sociais em Jataizinho. 
 

Entidades 
Associ. Comercial Emp. de Jataizinho  
Associ. Mãos que Trabalham 
Associ. Comunitária Jataiense 
Associ. Comunitária de Com. Cultural e Artística Jataizinho 
Associ. de moradores da Vila Frederico 
Associ. moradores Antônio José Vieira 
Associ de Recuperação do Alcólatra 
Associ. Água do Tigrinho 
Associ. Água do Pari 
Associ. Crédito Fundiário Faz. Berrante 
 
 
2.2. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Em Jataizinho temos alguns programas de educação ambiental inseridos na 

grade curricular obrigatória conforme prevê a legislação Lei nº. 9.795 de abril de 

1999. As instituições visam sensibilizar o aluno a buscar valores que conduzam a 

uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o 

planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem levado à 

destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies. Tendo a 

clareza que a natureza não é fonte inesgotável de recursos, suas reservas são 

finitas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e 

considerando a reciclagem como processo vital. Estes conteúdos podem ser 

incorporados às disciplinas de ciências, história e língua portuguesa, ou 

desenvolvidos através de projetos para que aconteça uma aprendizagem realmente 

significativa. 

As crianças pequenas também recebem ensinamentos sobre o meio 

ambiente, na escola Centro Municipal de Educação Infantil Ieda Garcia Tanaka que 

atende crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, são informadas sobre a importância 

do meio ambiente, através da disciplina Natureza e Sociedade. 
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2.2.1. Articulação 

 

Para que o trabalho de mobilização possa ser bem desenvolvido e que não 

ocorra uma sobrecarga de funções em poucos técnicos, é importante que a estrutura 

administrativa esteja articulada. Em outras palavras, uma vez que a elaboração do 

PMSB irá tratar de assuntos que perpassam várias secretarias, esperasse que estas 

e seus técnicos estejam dispostos a contribuir para a construção do Plano. Isto 

ajudará a fortalecer não somente o processo de elaboração do mesmo, mas, 

sobretudo, auxilia na construção de vínculos, na promoção de debates e troca de 

experiências entre as secretarias. 

 

2.3. CONVOCAÇÃO PARA AS REUNIÕES SETORIAIS E CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL 

 

Os representantes eleitos nas reuniões setoriais e os membros do Comitê 

Executivo e Consultivo devem ser oficialmente convocados para as atividades com 

antecedência (sugere-se envio de ofício referente as reuniões técnicas, reuniões 

setoriais e conferência com no mínimo 10 dias de antecedência, e e-mail de 3 a 2 

dias antes), de acordo com os meios de divulgação propostos anteriormente. 

 

2.3.1. Divulgação dos Eventos 

 

A empresa consultora elaborara um planejamento especifico para cada 

evento, onde constará um registro do documento de divulgação; local, data e horário 

de realização do evento; público alvo; quantidade de material a ser produzido, bem 

como informações para acessar o site da Prefeitura, onde estará disponibilizado o 

material para consulta prévia. 

A divulgação dos eventos, para a área urbana e rural, proposta pela 

consultoria, será realizada, conforme Tabela 4,Tabela 5,Tabela 6,Tabela 7 e Tabela 

8 - Meios necessários para a realização dos eventos e materiais propostos para a 

divulgação de cada evento do PMSB, através de banners, folders, cartazes 

panfletos, cartilhas sobre o PMSB, rádio e jornal. Os folders serão utilizados em 

todos os eventos e entregues a população sete dias antes dos eventos, como 

Escolas, Sindicato, Conselhos, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), 
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em igrejas, associações de moradores, para líderes comunitários, para que estes 

ajudem na distribuição em seus respectivos bairros, entre outros. As faixas serão 

utilizada na divulgação de todos os eventos, e fixados em locais estratégicos, de 

maior circulação. A divulgação em rádio local será realizada cinco dias antes dos 

eventos, no intervalo de programa de grande audiência no município. A publicação 

em jornal acontecerá quinze dias antes dos eventos por conta da administração 

pública. A divulgação dos eventos poderá ser realizada através do site da Prefeitura 

e por e-mail.  

A Conferência Pública e seu regimento interno devem ser publicados em 

jornal oficial com antecedência de 15 dias. 

A Administração Pública é responsável em disponibilizar todos os produtos 

elaborados pela empresa consultora em seu site oficial, para consulta. 

É válido ressaltar que, antes de cada evento de participação popular, este 

seja amplamente divulgado para todos os cidadãos da região. Esta divulgação deve 

ser realizada de forma a permitir que a população como um todo esteja informada 

antecipadamente.  

Os modelos de materiais para divulgação serão desenvolvidos e impressos 

pela Consultoria (banner, folders, panfletos, cartazes, cartilha sobre o PMSB, texto 

para divulgação em Rádio) e ficará sob a sua responsabilidade os custos 

relacionados à mesma, de acordo com o estipulado no Termo de Referência. 

A seguir serão apresentados os materiais de divulgação propostos, para cada 

evento:
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Tabela 20 - Material que será utilizado na divulgação dos eventos do PMSB – 1º Reunião 

Fase Nome do Evento Local do Evento  

Estratégia de Divulgação 

Data/Hora 
Banner 

1mX 
70cm 

Faixas 
Inserção 
em Rádio Cartilhas 

Folders A4-2 
dobras 

P
R

IM
E

IR
A

 F
A

S
E

 D
O

S
 E

V
E

N
T

O
S

 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S
 

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
 D

O
 P

M
S

B
 

Setor A: Área Urbana Central Local: Casa da Amizade – Rua 
Joaquim Francisco Lopes, 361 

24/04/2014 as 
18:30h 1 1 

5 

130 150 

Setor B: Área urbana bairros 

Local: Igreja católica vila 
Frederico Lucarevisk – Ta 
Santa Catarina S/N  
 

29/04/2014 as 
18:30h 

1 1 130 150 

Setor C: Comunidades Rurais 
Local: Seção Tigrinho – Salão 
festas 

30/04/2014 as 
15:30h 

1 1 130 150 

TOTAL 3 3 5 390 450 
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Tabela 21- Material que será utilizado na divulgação dos eventos do PMSB – 2º Reunião 

 

Fase Nome do Evento Local do Evento 

Estratégia de Divulgação 

Data/ Hora 
Banner 

1mX 
70cm 

Faixas Inserção 
em Rádio Cartilhas Folders A4-2 

dobras 

S
E

G
U

N
D

A
 F

A
S

E
 D

O
S

 E
V

E
N

T
O

S
 

C
O

M
U

N
IT

Á
R

IO
S

 
E

T
A

P
A

 II
I -

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 T

É
C

N
IC

O
-

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
O

 
 

Setor A: Área Urbana Central 
Local: Casa da Amizade – 
Rua Joaquim Francisco 
Lopes, 361 

06/06/2014 as 
18:30h 1 1 

5 

130 150 

Setor B: Área urbana bairros 

Local: Igreja católica vila 
Frederico Lucarevisk – Ta 
Santa Catarina S/N  
 

10/06/2014 as 
18:30h 1 1 130 150 

Setor C: Comunidades Rurais 
Local: Seção Tigrinho – Salão 
festas 

11/06/2014 as 
15:00h 1 1 130 150 

TOTAL 3 3 5 390 450 
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Tabela 22 - Material que será utilizado na divulgação dos eventos do PMSB – 3º Reunião 
 

F
as

e 

Nome do Evento Local do Evento 

Estratégia de Divulgação 

Data/Hora 
Banner 

1mX 
70cm 

Faixas Inserção 
em Rádio Cartilhas Folders A4-2 

dobras 

T
E

R
C

E
IR

A
 F

A
S

E
 D

O
S

 E
V

E
N

T
O

S
 

C
O

M
U

N
IT

Á
R

IO
S

 
E

T
A

P
A

 IV
- 

P
R

O
S

P
E

C
T

IV
A

 E
 

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
  

Setor A: Área Urbana Central 
Local: Casa da Amizade – 
Rua Joaquim Francisco 
Lopes, 361 

15/07/2014 as 
18:30h 1 1 

5 

130 150 

Setor B: Área urbana bairros 

Local: Igreja católica vila 
Frederico Lucarevisk – Ta 
Santa Catarina S/N  
 

16/07/2014 as 
18:30h 1 1 130 150 

Setor C: Comunidades Rurais 
Local: Seção Tigrinho – Salão 
festas 

17/07/2014 as 
15:00h 1 1 130 150 

TOTAL 3 3 5 390 450 
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Tabela 23 - Material que será utilizado na divulgação dos eventos do PMSB – 4º Reunião 
 

F
as

e 

Nome do Evento Local do Evento 

Estratégia de Divulgação 

Data/Hora 
Banner 

1mX 
70cm 

Faixas 
Inserção 
em Rádio Cartilhas 

Folders A4-2 
dobras 

Q
U

A
R

T
A

 F
A

S
E

 D
O

S
 E

V
E

N
T

O
S

 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S
 

E
T

A
P

A
 V

I –
 P

L
A

N
O

 D
E

 E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

   
 

Setor A: Área Urbana Central 
Local: Casa da Amizade – 
Rua Joaquim Francisco 
Lopes, 361 

19/08/2014 as 
18:30h 1 1 

5 

130 150 

Setor B: Área urbana bairros 

Local: Igreja católica vila 
Frederico Lucarevisk – Ta 
Santa Catarina S/N  
 

20/08/2014 as 
18:30h 1 1 130 150 

Setor C: Comunidades Rurais 
Local: Seção Tigrinho – Salão 
festas 

21/08/2014 as 
15:00h 1 1 130 150 

TOTAL 3 3 5 390 450 
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Tabela 24 - Material que será utilizado na divulgação dos eventos do PMSB 
 

F
as

e 

Nome do Evento Local do Evento 

Estratégia de Divulgação 

Data/Hora 
Banner 

1mX 
70cm 

Faixas Inserção 
em Rádio Cartilhas Folders A4-2 

dobras 

Q
U

IN
T

A
 F

A
S

E
 D

O
S

 
E

V
E

N
T

O
S

 C
O

M
U

N
IT

Á
R

IO
S

 
E

T
A

P
A

 X
I –

 V
E

R
S

Ã
O

 F
IN

A
L

 
D

O
 P

M
S

B
  

1ª Conferência Pública                                                                                                
Todos os Setores (A; B e 
C).  

Local: Casa da Amizade – Rua 
Joaquim Francisco Lopes, 361 

23/09/2014 as 
18:30h 4 5 9 300 800 

TOTAL MATERIAL DIVULGAÇÃO 16 17 29 1.860 1.950 



 
 
 
 
 
                                                                    

 

 

 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br       35 

   

    MUNICÍPIO DE JATAIZINHO                                                                 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Plano de Mobilização Social 
  

VERSÃO PRELIMINAR 

2.3.2. Locais, Data e Horário das Reuniões Setoriais e Conferencia 

 

É necessário disponibilizar espaços de fácil acesso à população, com 

infraestrutura adequada para realização dos debates e sistematização das propostas 

feitas pelos grupos. Os locais e os horários para a realização dos eventos 

participativos serão definidos pelos comitês do PMSB, de forma que os moradores 

de todas as regiões do município tenham acesso facilitado à participação. Em função 

das atividades interativas desenvolvidas durante as reuniões de divulgação do Plano 

(discussão em grupo sobre a situação atual do saneamento no Município, 

levantamento de problemas e elaboração de propostas para a solução dos 

problemas apontados pelas comunidades), o espaço físico com disponibilização de 

mesas é o mais indicado para a realização das mesmas.  

O Comitê de Coordenação é responsável pelo agendamento dos locais onde 

serão realizados os eventos, levando em consideração o espaço físico, acomodação 

e acessibilidade aos participantes.  

O prazo para agendamento dos locais das reuniões deverá ser definido de 

acordo com o evento, que são: da Reunião Inicial são de 5 a 10 dias antes do 

evento; das reuniões setoriais e da conferencia municipal do PMSB são de 30 dias 

antes da realização dos eventos.  

Para cada evento de divulgação e mobilização ficam definidos que deve 

constar a data; horário; local do encontro e a pauta. 

 

2.3.3. Recursos humanos 

 

Para a elaboração do PMSB é fundamental que a Administração Pública 

designe pessoas, em quantidade adequada, para auxiliar no processo de 

mobilização. Vale ressaltar que, a construção do PMSB é um processo coletivo e o 

seu desenvolvimento vai além da equipe técnica da empresa consultora.  

Os recursos humanos do PMSB são constituídos por: técnicos da DRZ: - 

engenheiro sanitarista e ambiental, assistente social, tecnólogo ambiental e 

geógrafos; membros dos comitês de coordenação e executivo, e representantes da 

FUNASA. 
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2.3.4. Recursos materiais 

 

Para a realização dos eventos serão necessários os seguintes recursos 

materiais: 

• De responsabilidade da DRZ 

− Lista de presença; 

− Notebook; 

− Projetor multimídia (data show); 

− Telão;  

− Caixa de som;                                                                                        

− Microfone;                                                                                                                   

− Registro fotográfico; 

− Formulário – Cadastro para inscrição dos representantes eleitos 

nas reuniões setoriais; 

− Formulário – Sugestões e/ou propostas para a solução dos 

problemas apontados pela comunidade nos quatro eixos do 

saneamento básico; 

− Crachás para utilização em todas as atividades que necessitam 

de votação, uma vez que, ao serem distribuídos apenas para os 

presentes com direito a voto, auxiliarão no processo de votação 

manual; 

− Elaborar e confeccionar os materiais de divulgação propostos. 

 

2.3.5. Materiais para consulta e sugestão 

 

Os produtos produzidos pela empresa consultora ficarão disponíveis no site 

da Prefeitura e na forma impressa na Administração Pública, para consulta, antes de 

cada evento e após o evento, em versão preliminar e versão final, respectivamente, 

caso haja alterações. 

Todos os materiais elaborados pela DRZ serão disponibilizados em forma 

digital para o Município, dez dias antes de cada evento, e sete dias após os eventos.  
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Para a realização da conferência, a consultoria disponibilizara o PMSB para o 

Município em forma digital com todas as fases, dez dias antes do evento para 

consulta, e vinte dias após o evento, através dos comitês. 

A Administração é responsável em disponibilizar todos os produtos 

elaborados pela empresa consultora em seu site oficial, para consulta. 

Todas as sugestões serão analisada tecnicamente, e, os pontos validados 

serão inseridos na versão final de cada produto. 

 

2.3.6. Forma de registro das manifestações populares 

 

O acolhimento de problemas e propostas serão apresentados na forma oral e 

escrita, em material formulado para esse fim, pela consultoria. O registro será 

realizado através de formulário para apresentação de problemas e proposta 

referentes aos serviços de saneamento básico no Município, pelo representante 

eleito de cada grupo, que serão realizadas nas três primeiras reuniões da Etapa II do 

PMSB. As propostas apresentadas serão lidas para conhecimento e aprovação dos 

grupos. As intervenções orais terão um tempo de até três minutos para cada 

intervenção.  

Quando necessário, será realizado intervenção para fazer esclarecimentos de 

ordem técnica, a fim de melhorar a elaboração das propostas.  

  

2.3.7. Eleição dos (as) Representantes eleitos na Primeira a Terceira Reunião 

Setorial: 

 

A Reunião Setorial elegerá representantes na proporção de um (a) 

representante para cada cinco participantes. Poderão candidatar-se à representante 

todas as pessoas inscritas na reunião. Nos casos em que o número de candidatos 

for maior que o número de vagas, será feita votação manual, obedecendo ao critério 

de mais votados (as) para a eleição. 
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2.3.8. Função dos (as) Representantes Eleitos (as) 

 

Os (as) representantes eleitos (as) nas reuniões setoriais irão representar a 

população na Conferência Municipal para a consolidação das diretrizes, dos 

objetivos, das metas e das ações propostas no Plano de Saneamento Básico de 

Jataizinho, tendo as seguintes funções: Participar de capacitação (para melhor 

compreensão e avaliação das Diretrizes, dos objetivos, das metas e das ações 

propostas); e Participar da Conferência Municipal, que aprovará todas as etapas do 

Plano. 

 

2.3.9. Apresentação do PMSB 

 

Neste ato, será feito um breve relato sobre os objetivos do Plano e sua 

importância para a cidade, bem como sobre a importância do processo participativo 

como forma de democratização das decisões.  

Esta apresentação também permitirá a compreensão quanto aos eixos a 

serem abordados na elaboração das propostas.  

A metodologia de elaboração do Plano será apresentada, abordando o 

processo em andamento até a aprovação da Lei, bem como seu caráter de médio e 

longo prazo.   

Após a apresentação, será aberto espaço de 10 minutos para críticas, 

sugestões em relação ao produto elaborado, bem como sanar dúvidas sobre a 

dinâmica em grupo. Em seguida serão formados grupos para discussão sobre a 

situação do saneamento básico no Município. 

Por último será realizado a leitura dos problemas e propostas, pelo 

representante eleito de cada grupo, para conhecimento e aprovação dos grupos. 

Obs.: A DRZ elaborará uma apresentação padrão que será submetida à 

aprovação dos comitês do PMSB.  
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2.3.10. Formas de registros dos eventos 

 

O registro de cada evento será realizado por meio de lista de presença, 

relatório, ata (conferência) e registro fotográfico, que serão de responsabilidade da 

empresa Consultora. 

Os registros de memória (relatórios, atas, fotografias e materiais de 

divulgação) dos eventos, serão apresentados nos relatórios mensais simplificados, 

dos andamentos das atividades desenvolvidas para a elaboração do PMSB; 

Como forma de registro, os eventos poderão ser filmados pelo Município.  

 

2.3.11. Condução das atividades 

 

A condução dos trabalhos será realizada pela DRZ Geotecnologia e 

Consultoria, de acordo com o Termo de Referência, contando com a imprescindível 

participação dos Comitês Executivo e de Coordenação do PMSB, bem como da 

população, de maneira democrática e participativa. 

 

2.3.12. Equipe de sistematização 

 

As informações resultantes das Reuniões Setoriais, serão digitadas pela 

Equipe de Sistematização da Empresa DRZ, a qual formulará um relatório com todo 

o resultado das atividades de mobilização, reunindo o número de participantes, 

representantes eleitos, o cadastro dos mesmos, as propostas levantadas e os 

registros das reuniões (relatório, ata, Fotos, Listas de Presença e demais 

informações).  

A sistematização das quatro primeiras reuniões setoriais (Etapa II) deverão 

ser inseridas no Relatório do Diagnóstico, uma vez que, neste relatório serão 

apresentados os problemas e propostas por sistema de Saneamento básico. 

 

2.3.13. Responsabilidades referentes à execução do plano de mobilização 

 

A empresa DRZ é responsável pela execução das ações de mobilização 

social para o PMSB - realizar reuniões técnicas, reuniões setoriais, conferência, 
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mobilizar, divulgar - com o apoio dos comitês, registrar todos os eventos do PMSB 

por meio de relatórios e/ou Atas, Listas de Presença e Fotos. E responsável em 

elaborar e confeccionar os materiais de divulgação, propostos para cada evento do 

PMSB. A divulgação em Rádio para as reuniões setoriais e conferência municipal do 

PMSB é de responsabilidade da empresa consultora do PMSB. 

Os Comitês de Coordenação e Executivo darão apoio à contratada no sentido 

de orientar seus técnicos para que a Mobilização Social atinja o maior número de 

munícipes possível. 

No Anexo 1, são apresentados alguns modelos de documentos propostos 

para a realização dos eventos. 
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